# Plano de Gerenciamento do Projeto Diagrama de Caso de Uso / Sequência / Atividade para o APP Doe Livros e Ganhe

Preparado por: GABRIELLY LIMA DA SILVA gabrielly.limasilva@yahoo.com

22 de Setembro de 2020

## Ciclo de Vida do Projeto



## Adequações do modelo proposto pelo Guia PMBOK e que serão aplicadas a este Projeto

Não Aplicável.

### Diretrizes para a execução do Projeto

- 1. O projeto deverá ser gerenciado utilizando as melhores práticas preconizadas pelo PMI;
- 2. O Diagrama será o de Caso de Uso / Sequência / Atividade;
- 3. O resultado do APP deverá ser acessível e gratuito para todos os usuários que desejam ajudar ou serem ajudados;
- 4. O orçamento disponível para o Diagrama do projeto e de R\$ 1200,00 (mil e duzentos reais).

#### Plano de Gerenciamento de Mudanças

O solicitante da mudança irá direcionar o assunto ao Gerente do Projeto, que irá analisar o impacto desta mudança. Caso a solicitação tenha fundamento, o Gerente do Projeto irá solicitar uma reunião com o APP Doe Livros e Ganhe para aprovação. Se necessário, outras partes interessadas no projeto serão envolvidas. Se a mudança for aprovada, o Gerente do Projeto irá atualizar o planejamento e demais documentos do projeto de acordo com a necessidade.

Se a mudança for aprovada, o Gerente do Projeto irá atualizar o planejamento e demais documentos do projeto de acordo com a necessidade.

## Plano de Gerenciamento de Configuração

O Gerente do Projeto e responsável pelo controle e integridade de todas as linhas de base do projeto, bem como de todas as versões das entregas e dos documentos do Projeto. Também é responsável pela implementação das solicitações de mudanças aprovadas.

A verificação do atendimento dos requisitos de produto relacionados às entregas do projeto será executada pelos responsáveis apontados diretamente no cronograma do projeto, e serão todas verificadas logo após pela Gabrielly Lima.

## Manutenção da integridade das linhas de base de medição do desempenho

As linhas de base de cronograma e desempenho de custos serão mantidas com os recursos do software de gerenciamento de projetos escolhido.

A linha de base de escopo será controlada pelas versões dos documentos associados ao Escopo, citados no item 9 deste documento, e sua manutenção, será de responsabilidade do Gerente do Projeto.

## Necessidades e técnicas para comunicação entre as partes interessadas

Serão utilizadas redes sociais, e-mails, conversas pessoais ou telefônicas e reuniões para tratar de assuntos específicos que deverão ser registrados em atas. Detalhes deverão ser planejados no plano de gerenciamento das comunicações.

## Revisões chave para gerenciamento de conteúdo, prorrogações, prazos para tratamento, questões abertas e decisões pendentes

Os participantes do Comitê Executivo do Projeto são:

- o Gerente do Projeto;
- o Patrocinador;
- o APP Doe Livros e Ganhe.

Serão realizadas reuniões, quando solicitado. Sendo realizadas preferencialmente de forma online.

### Linha de Base do Escopo

- 1. EEP Especificação do Escopo do Projeto;
- 2. EAP Estrutura Analítica do Projeto;
- 3. CRO Dicionário da EAP

## Linha de Base do Cronograma

CRO - Cronograma;

#### Linha de base dos custos

Autorização Aprovado por:		
	Data:	
Gabrielly Lima Patrocinador / Gerente Projeto	2 d d d	

LBCS - Linha de Base dos Custos;