Plano de Gerenciamento dos Custos do Diagrama de Caso de Uso do APP Doe e Ganhe Livros

Preparado por: GABRIELLY LIMA DA SILVA gabrielly.limasilva@yahoo.com

30 de outubro de 2020

Processos para gerenciamento dos custos do Diagrama de Caso de Uso do Projeto

O custo do diagrama de caso de uso deverá ser estimados através de pesquisa de mercado A responsabilidade e a aprovação dos custos caberá à Gabrielly, onde ela aprova o uso dos recursos

Alterações nas estimativas de custos deverão ser aprovadas em reuniões

Nível de precisão necessário, limites e unidades de medida que serão utilizadas

Os valores dos custos do Diagrama de Caso de Uso do projeto deverão utilizar como referência Reais sem necessidade dos centavos.

Qualquer alteração de custos que ultrapassar 5% da estimativa da linha de base deverá ser avaliada pelo Comitê Executivo do Projeto.

Procedimentos organizacionais relacionados

Não se aplica.

Regras para medição de desempenho

Serão utilizadas técnicas de gerenciamento de valor agregado, tais como:

- IDC índice de desempenho de custos;
- IDP índice desempenho de prazo;
- VC variação de custos;
- VPr variação de prazo.

Formato de relatórios

Todos os relatórios serão tratados no Plano de Gerenciamento de Comunicações.